
Схема организации движения

"Согласовано"

__________________ /________________/

Организация движения и ограждение места проведения работ по устройству сетей

канализации и водопровода по ул. Береговая (СНТ "ВОЛНА" Зеленоградский МО),

правая сторона

Наименование организации:  ООО "Региональные инженерные сети "

Название объекта:  СНТ "ВОЛНА", ул. Береговая, 7Ш-15Ш, уч. №1

Вид и характер работ: прокладка сетей водопровода, сетей

хозяйственно-бытовой канализации  (закрытым способом)

Срок исполнения:  5 дней

Ответственный за проведение работ:  инженер Крижановский Е.Е.

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО "Региональные инженерные сети "

_________________ /А.М. Возвышаев/
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Ленточное ограждение

Зона строительных работ

Ограждение

колодец ж/б, Ø1000 мм.

Примечание: производство работ осуществляется участками через 50м.

Схема организации движения

Организация движения и ограждение места проведения работ по устройству сетей

канализации и водопровода по ул. Береговая (СНТ "ВОЛНА" Зеленоградский МО),

правая сторона

Наименование организации:  ООО "Региональные инженерные сети "

Название объекта:  СНТ "ВОЛНА", ул. Береговая, 15Ш-394Ш, уч. №2

Вид и характер работ: прокладка сетей водопровода, сетей

хозяйственно-бытовой канализации  (закрытым способом)

Срок исполнения:  5 дней

Ответственный за проведение работ:  инженер Крижановский Е.Е.

Ленточное ограждение

Зона строительных работ

"Согласовано"

__________________ /________________/

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО "Региональные инженерные сети "

_________________ /А.М. Возвышаев/

Примечание: производство работ осуществляется участками через 50м.
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